

Anexa 2

Graficul activităților

Activitatea	luna 1				luna 2				luna 3				luna 4				luna 5			
Vizită pe sit + documente	X	X	X	X																
Documentație obținere C.U.			X	X	X	X														
Consultanță de specialitate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Studii de fundamentare a intervenției			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Relevu de degradări și documentar fotografic			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Avize de utilități					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Concept de intervenție									X	X	X	X	X	X						
D.A.L.I.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aviz M.C. - faza D.A.L.I.																			X	X
Comunicare cu biroul T.M.I. I.N.P.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P.F.U. + E.T. componente artistice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Graficul activităților

Activitatea	luna 6				luna 7				luna 8				luna 9			
Consultanță de specialitate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aviz M.C. - faza D.A.L.I.	X	X	X	X	X	X										
D.T.A.C.+P.T.+D.E.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aviz M.C. - faza D.T.A.C.+P.T.+D.E.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Securitate la incendiu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avize					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A.C.							X	X	X	X	X	X	X	X		
Comunicare cu echipa T.M.I. I.N.P.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Activități de promovare a proiectului	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P.F.U. + E.T. componente artistice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X